

Planning prévisionnel travaux RD 520 C falaise et tunnel du Petit Frou - Phase 2

Légende conditions de circulation


- pas de contrainte
- alternat par feux
- coupure journée 8h00 à 17h00
- coupure totale 24/24 h 7j/7

RD 520 C
"Petit Frou"
sécurisation
falaise


mars-25															avr.-25																										
Semaine 10					Semaine 11					Semaine 12					Semaine 13					Semaine 14					Semaine 15																
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VACANCES HIVER 2025									Préparation / Installation ALTERNAT					COUPURE TOTALE 24h/24 et 7 Jours / 7																											

avr.-25										mai-25																															
Semaine 16					Semaine 17					Semaine 18					Semaine 19					Semaine 20					Semaine 21																
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
VACANCES DE Pâques										COUPURE TOTALE 24h/24 et 7 Jours / 7					COUPURE JOURNEE 8H A 17H00					COUPURE JOURNEE 8H A 17H00					COUPURE JOURNEE 8H A 17H00					COUPURE JOURNEE 8H A 17H00											

RD 520 C
"Petit Frou"
réfection
éclairage
tunnel



RD 520 C
"Petit Frou"
sécurisation
falaise



RD 520 C
"Petit Frou"
réfection
éclairage
tunnel